

À Fundação Banco do Brasil - Brasília (DF)

**Nº do Projeto:**

15.166

**Período deste relatório (mm/aa – mm/aa):**

02/05/2016

a

24/05/2017

**Conveniente:**

ASSOCIACAO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REICLÁVEIS E/OU REAPROVEITAVEIS DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – ACARESTI.

**Título do Projeto:**

COLETA E TRANSFORMACAO DE OLEO DE FRITURA USADO.

**E-mail de contato:**

acaresti@gmail.com ;  
paulomeioambiente.sti@gmail.com

**Telefones:**

(45) 99904-2555 / (45) 3541-0375

### Cumprimento do Plano de Trabalho

1. Descrever o objetivo geral do Projeto conforme Plano de Trabalho aprovado pela Fundação.

Garantir que os materiais recicláveis gerados em Santa Terezinha de Itaipu sejam destinados corretamente e propiciar uma condição digna de trabalho para os catadores, sem qualquer distinção de raça, cor, credo, ou outra forma de distinção entre pessoas, através da inovação da coleta seletiva pela aquisição de novos equipamento, para que os mesmos sejam valorizados pelo seu trabalho com uma melhor qualidade de renda e de vida.

### Execução do Projeto

2. Comparativo entre as metas/atividades previstas e realizadas com base no Plano de Trabalho aprovado:

Metas/Atividades	Indicador de Execução	Previsto	Realizado	% de Execução Realizado/Previsto
DIVULGAÇÃO DO PROJETO/SOLENIZAÇÃO	Entrega oficial dos equipamentos e insumos	Evento de entrega oficial	Já realizado	100%
AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA	Veículo adquirido	Compra de um Caminhão	Caminhão adquirido	100%
ASSESSORIA TÉCNICA CONTRATADA	Consultoria/assessoria Contratada; curso de capacitação para produção de sabão	Contratação de Consultoria/ Curso	Contratação Efetivada e curso realizado	100%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	Balança digital; Reator motorizado para sabão; Máquina conjugada em L e Isumos para produção de sabão.	Aquisição de equipamentos e insumos	Equipamentos e insumos comprados	100%

	6.500 Fly's; 1000 Adesivos e 30 banner's	Aquisição de materiais para divulgação	insumos comprados	100%
DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO (EMPLCAMENTO E DEMAIS TAXAS)	Emplacamento e licenciamento e seguro obrigatório	Emplacamento e pagamento das taxas	Já emplacado e taxas pagas	100%
SEGURO DO VEÍCULO	Realização do seguro do caminhão	Seguro	Já realizado	100%
PLOTAGEM	Instalação de adesivos no veículo	Plotagem do caminhão	Já realizado	100%

### Resultados Alcançados

#### 3. Comentários sobre os resultados alcançados, tendo como referência os objetivos, metas e atividades previstas:

Até o momento todos os equipamentos, veículo e insumos foram adquiridos, conforme notas fiscais em anexo. Destacamos que os catadores já foram capacitados para a produção de sabão através da consultoria do engenheiro químico, estamos legalizando o projeto para ganhar a liberação da vigilância sanitária regional, criando o registro da marca do sabão e elaborando a rotulagem do produto com apoio do município. Mas associação já realiza a coleta de óleo e esta produzindo sabão para testar as formulações e aplicações dos produtos realizados, destacamos que o projeto já esta servindo de modelo para outras associações e cooperativas de catadores da região.

O resultado constatado até o presente momento é a satisfação das 40 famílias que trabalham na associação dos catadores (ACARESTI) que estão participando deste projeto e do planejamento das ações que visão aumentar a sua renda.

Aquisição do caminhão permitiu a expansão da coleta seletiva que corresponde a 80 % de todo material reciclável produzido no município vai para ACARESTI, correspondendo cerca de 100 toneladas por mês. Mas já observamos uma redução de 10% do peso dos materiais recicláveis que eram encaminhado para o Aterro Sanitário com a execução do projeto, ou seja mais 10 toneladas de materiais recicláveis ao mês são encaminhado para ACARESTI. Assim como óleo de fritura o projeto possibilitou uma destinação correta por parte da população, esses são os principais objetivos conquistados com usos deste recurso.

Santa Terezinha de Itaipu, 24 de Maio de 2017.



ANTONIO HENRIQUE CORREIA  
CPF: 146.251.809-53  
Presidente da ACARESTI

VEÍCULO ADQUIRIDO NO PROJETO



Placa de identificação do projeto:

 **FUNDAÇÃO INCLUSÃO QUE TRANSFORMA**

**15.166 - COLETA E TRANSFORMAÇÃO DO ÓLEO DE FRITURA USADO**

Este equipamento foi adquirido com investimento social da Fundação Banco do Brasil.

Convênio celebrado em 25 de maio de 2016

   



**Reunião para a criação do projeto:**



**Assinatura do Convênio:**



## Visita da equipe de trabalho a Associação dos Catadores – ACARESTI:



## Entrega oficial dos equipamentos



## Equipamentos adquiridos para produção de sabão



## Capacitação dos catadores para produção de sabão e detergentes







## Divulgação da campanha de coleta de óleo de cozinha usado com a rede escolar





## COLETA DE ÓLEO DE COZINHA USADO

SUA ATITUDE FAZ TODA A DIFERENÇA!

Com um gesto simples e inteligente você pode fazer a sua parte!

O óleo de fritura depois de utilizado se depositado em local incorreto pode causar vários danos ao meio ambiente. Um litro de óleo pode contaminar cerca de 1 milhão de litros de água.

### COMO FAÇO PARA DESCARTAR O ÓLEO USADO?

- Espere o óleo esfriar;
- Armazene o óleo em uma garrafa PET com tampa;
- Quando a garrafa estiver cheia feche e destine juntamente com os materiais recicláveis, na **bolsa de coleta**.

### O QUE SERÁ FEITO COM O ÓLEO ARRECADADO?

- Sabão e Detergentes produzidos pela associação ACARESTI;

**ACARESTI**  
ASSOCIAÇÃO DOS  
CATADORES DE RESÍDUOS  
RECICLÁVEIS E/OU REAPROVEITÁVEIS  
DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

**FUNDAÇÃO**  
**INCLUSÃO QUE**  
**TRANSFORMA**

**BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL



**SANTA TEREZINHA DE ITAIPU**  
Nossa terra, nosso orgulho!